附件2 

前三季度政府工作报告重点工作项目实施进度超过75%工程类35项

	编号
	项目内容
	工作计划
	前三季度完成情况
	责任单位

	5
	235国道金北斗至牛栏岗段建设
	1.12月31日前完成投资1.4亿元；2.12月31日前完成路基50%、桥梁40%、隧道40%；3.6月30日前交地：涉及罗阳镇6个村,5个单位交地共29.8145公顷（北外村交地共1.0795公顷、东内村交地共3.5486公顷、县客运北站交地共0.1344公顷、县人民法院交地共0.0098公顷、县交通运输局交地共0.5577公顷、西内村交地共2.5471公顷、西外村交地共1.8101公顷、溪坪村交地共4.6606公顷、毛竹下村交地共12.7924公顷、县良种繁育场交地共2.5902公顷、县水利局交地共0.0841公顷）；4.6月30日前涉及坟墓迁移罗阳镇4个村共23座（其中：西内、西外村共4座，东内村3座，毛竹下村16座）。
	完成年度投资计划91.79%。完成投资12850万元，项目形象进度总体累计完成36.78%，路基工程累计完成36.61%，桥梁工程累计完成46.48%，隧道工程累计完成50.69%。
	△县交通  运输局

235国道

改建工程

指挥部

	8
	文福公路建设
	12月31日前（泰顺县文福公路：横坑至泗溪、仕阳至龟湖段）完成13400万元
	完成年度投资计划82.15%。完成投资额11008万元。项目形象进度累计完成67.39%，路基工程累计完成81.02%，路面工程累计完成17.93%，桥梁工程累计完成45.21%，隧道工程累计完成99.87%。
	△县交通

运输局

县文福公路改建工程

指挥部

各有关乡镇

	10
	新包公路建成通车
	6月30日前完成主体工程建设；9月30日前组织并完成交工验收。
	基本完工。完成投资2164万元，占年度投资计划的100%；完成隧道、路基、机电、桥涵、路面等工程100%。
	△县交通

运输局

县新浦至包垟公路改建指挥部

各有关乡镇

	12
	青文泰省道仕阳段项目前期
	4月31日前完成工作联系单；9月份完成初设审查；12月31日前完成工可批复。
	进度良好。经过县发改局、县交通局与市发改委的沟通，市发改委同意该项目开展前期工作，已启动勘察设计招投标准备工作。
	县交通运输局

	14
	长垄至洲岭公路项目前期
	3月31日前完成项目建议书批复；5月31日前完成项目设计招投标并签订合同；5月31日前完成项目设计招投标并签订合同；8月31日前完成项目初步设计送审稿；10月31日前完成初步设计审查并修改到位，修改工可完成后，启动规划选址、用地预审、工可报批工作；12月31日前启动施工图设计。
	进度良好。完成勘察设计招标，启动初步设计。
	县交通运输局

	31
	推进山海协作生态旅游文化产业园项目
	加强与鹿城区对接，加快成立项目合作公司和落实项目资金，加强干部互派交流
	进度良好。参股（49%）与鹿城区旅游开发投资有限公司成立浙江鹿泰文化旅游产业有限公司，注册资本2亿元。
	△县风景

旅游局

县发改局

县招商局      泗溪镇        雅阳镇

	32
	开工建设九曲溪爱情谷
	完成九曲溪主入口主体结构建设及室外道路、广场停车场及绿化的地下相关管网铺设，一期（浪漫花田）：2月30日完成设计方案；3月30日设计方案汇报稿；4月30日完成工程可研方案、施工图设计；5月30日后开展项目招投标各项工作；6月30日开工建设。
	进度良好。完成田埂基础浇筑、114根人工挖孔桩及钢筋笼铺设。
	△县风景

旅游局

泗溪镇

	46
	美丽经济交通走廊示范县创建
	12月31日前创建美丽经济交通走廊：精品示范路2条（S228和童东线罗阳段），合计47.7公里；非精品示范路14条（含县道8条，乡道2条，村道4条），合计166.333公里。
	完成年度目标85.37%。目前完成路面修复195万、安保70万、标志标线180万、路域整治45万、绿化1595万、排水修复20万，合计完成投资额2105万元。完成美丽经济交通走廊精品示范路56公里、非精品示范路86公里。
	县交通运输局

	50
	开展旅游厕所革命行动，新改建A级旅游厕所20座
	旅游厕所建设调查摸底，出台旅游厕所革命三年行动计划，组织培训，指导新（改）建一批A级旅游厕所，创成20座以上。
	进度良好。已出台旅游厕所革命三年行动计划，并组织了培训；已完成20座旅游厕所建设（其中，3A级3家已验收评定并发文，其余的将于10月份组织验收）。
	△县风景

旅游局

各有关乡镇

	58
	文祥湖大坝建设
	基本完成大坝填筑，计划完成工程投资3000万元。
	完成年度目标80%。完成投资2399万元，完成溢洪道开挖、底板混凝土浇筑5块;完成副坝开挖、基础混凝土浇筑;完成上坝公路路床土石方平整;完成主坝坝基、趾板开挖90%。
	罗阳都市

型功能区

管委会

	59
	开工建设天关山路跨文祥湖段项目
	开展立项、初设、施工图设计等前期工作，计划11月开工建设。
	进度良好。完成立项、规划选址、用地预审、初设、地质勘察、施工图设计、红线范围内的水田补批材料已报国土局，正开展施工图审查工作。
	罗阳都市

型功能区

管委会

	60
	开工建设文祥大道高速连接线
	开展规划选址、用地预审、立项、初设、施工图设计等前期工作，计划11月开工建设。
	进度良好。完成规划选址、用地预审、立项、初设批复、施工图设计及审查等前期工作。9月完成施工、监理招标，目前正在合同审查，施工图及地形数据资料交接。
	△罗阳都市型功能区

管委会

县交通

运输局

龙丽温高速公路泰顺段工程建设

指挥部

	62
	泰顺石文化创意园项目前期
	1.启动泰顺石文化创意园项目规划工作，谋划园区功能定位与布局，编制完成《泰顺石文化创意园概念性规划》。2.认真做好招商引资工作，积极向央企、浙商、泰商等推介项目。
	进度良好。完成《泰顺石文化创意园概念性规划》编制工作，开展泰顺石文化创意园招商画册编制工作，积极向央企、浙商、泰商等推介项目。
	泰顺石产

业保护和

发展局

	63
	综合交通枢纽中心项目前期
	加强与住建、国土、罗阳都市型功能区管委会的工作对接，2018年12月31日前完成工程可行性报告。
	进度良好。已签订协议。
	县交通运输局

	65
	建成东入城口公园
	4月前完成所有场地的整理以及挡土墙60%的工程量、种植绿化苗木80%的工程量。11月前完成所有硬化铺设和景观小品等所有工程量，准备验收。
	进度良好。完成浆砌挡墙、钢筋混凝土挡墙施工;完成河道防水土工布、卵石铺设;完成公厕混凝土结构浇筑;完成停车场场地整理。
	罗阳都市

型功能区

管委会

	67
	殡仪馆迁建
	完成投资1500万元，2018年计划完成主体工程40%的工程量。
	完成年度计划75%。
	△罗阳都市型功能区

管委会

县民政局

	78
	筱村枫岙道口经济带
	4月完成主体墙体砌筑、市政配套及外立面招投；11月底完成建设任务。
	完成总工程85%。
	筱村镇

	81
	雅阳塔尾洋氡泉文化古村
	8月底完成配套，10月底完成附属配套，11月底组织验收，12月份开始交付业主。
	完成总工程95%。主体工程于8月份全面完工，道路、景观、绿化、管道、燃气和强弱电等附属配套工程已完成80%。
	雅阳镇

	85
	溪口田园综合体（畲乡田园综合体）
	开展项目规划设计、果园大棚、基地道路等基础设施建设和建设用地政策处理，实施养生养老中心建设
	完成年度投资计划120%。计划投资0.22亿元，累计完成投资0.265亿元。完成科技特派员创业孵化园建设核心区域300亩、林下铁皮石斛种植200亩、铁皮石斛大棚10亩。完成白鹤山庄提升工程建设，建设帐篷体验民宿12间。推进黄山头等美丽田园建设、推进徐奭状元文化广场政策处理及用地调整。推进竹里至溪口段农村公路精品示范线建设总长共达5.36公里。
	△县委农办 (县农业局)

司前畲族镇

	86
	柳峰田园综合体
	开展项目规划设计和牧场基地配套设施和民宿建设
	完成年度投资计划85%。计划投资0.4亿元，累计完成投资额0.34亿元。亲子酒店内部装修及电梯安装已基本完成。小城镇环境综合整治全面进场施工。加亩湾避灾小区进行基础开挖。完成墩头至云岚牧场1.55公里通景公路建设的50%。开展高场外立面一期工程建设。游步道工程建设前期工作
	县委农办(县农业局)

	87
	创建高品质山区民宿示范点
	开展司前月·蓝舍、柳峰沐云·乡往等高品质山区民宿示范点创建
	已完成。柳峰沐云·乡往民宿已完成建设，并投入试营业；司前月·蓝舍已完成建设并投入试营业。
	县风景旅游局

	93
	实施库村、徐岙底等7个古村落保护利用工程
	完成左溪村、埠下村、国岭村、竹里村等省一般村建设；库村历史文化村落省重点村完成80%；徐岙村省重点村建设规划通过省农办评审，同时开展相应设计及招投标等前期工作。
	进度良好。重点村的工程工期为3年，总补助700万/村，一般村的工程工期为2年，具体补助已项目实际结算金额为准。2018年计划重点村预拨150万/村，一般村预拨30万/村。目前左溪村已补助31万，竹里村、庵前村已分别补助30万，剩余资金在项目验收通过后统一补齐，库村和徐岙底预计月底完成资金下达。竹里村、庵前村、国岭村等3个省一般村项目进场施工；埠下村和左溪村2个省一般村项目完成提供报账材料后可申请验收；库村历史文化村落省级重点村完成60%，徐岙村省重点村建设完成规划并报省农办评审。
	△县委农(县农业局)

各有关乡镇

	96
	加强文化驿站和百姓书屋建设
	根据市局要求建设文化驿站，2018年底新建一个百姓书屋。
	进度良好。百丈镇、南浦溪镇等2个百姓书屋于第二季度完成建设并正式对外开放。县图书馆文化驿站于第三季度完成图纸设计，进入施工装修阶段，完成模板喷漆、背景墙装饰、博古架制作、桌椅采购等工作。
	县文广新局

	108
	建成城关垃圾填埋场二期项目
	2月底前完成项目招投标前期工作；3月完成招投标并签订施工合同；6月底前完成渗滤液处理站技改提升工程建设；10月底前完成封场及扩容建设。
	完成总工程85%。7-9月完成封场区和高压塔区覆膜和覆土施工、完成高压塔周边挡土墙施工及渗滤液调蓄池棚盖等施工、完成一期场地封场平整、封场区雨水排水，二期扩容部分覆膜。目前，正在开展边坡防渗土方开挖和渗滤液导排，封场区绿化，项目累计完成总投资1380余万元。
	县住建局

	115
	S331、S228省道生态彩色森林景观带建设
	1. 县林业局：投资110万元，实施S331省道生态彩色森林景观带建设面积1000亩。

2.县交通运输局：12月31日前创建2018年生态美丽示范路，S331泗溪大桥至新城大道入口段，合计29.4公里。
	完成总工程102%。资110万元，完成S331省道生态彩色森林景观带建设面积1018亩。
	△县林业局

县交通运输局

县发改局      县住建局      县委农办     （县农业局）       县风景

旅游局

各有关乡镇

	116
	环飞云湖生态彩色森林景观带建设
	投资75万元，实施环飞云湖生态彩色森林景观带建设面积500亩。
	完成总工程101%。资75万元，完成环飞云湖生态彩色森林景观带建设面积505亩。
	△县林业局

南浦溪镇      竹里畲族乡

	119
	创建泰顺县雅阳森林康养基地
	投资3000万元，创成泰顺县雅阳森林康养基地。
	完成年度投资100%。累计完成投资3000万元，完成成泰顺县雅阳森林康养基地大部分保护古民居修缮、引水工程、森林公园基础设施、绿化、导览图、手册、基地牌子等建设，准备申请市林业局验收。
	△县林业局

雅阳镇

	121
	建成清新空气项目
	项目预计投资40万元。1-2月完成项目设备采购及合同签订；3-4月，开展基础设施建设，设备到货后，完成设备安装调试；5月投入使用，开展监测工作。
	已完成。投入近40万元在观测场内增建了负氧、臭氧监测设备，并已开展负氧离子日常监测工作。
	县气象局

	122
	创成“中国天然氧吧”
	预计投入50万元（金额待定）开展中国天然氧吧”创建。2-3月赴中国气象服务协会对接汇报“中国天然氧吧”创建情况，出台泰顺县“中国天然氧吧”创建工作方案并成立创建领导小组，召开创建协调会。4月重新计算我们县舒适度等指数，并邀请省气候中心专家实地考察泰顺，提出意见建议。按照创建标准，完善“中国天然氧吧”申报书及材料。5月邀请上级相关部门、专家开展自查测评工作，整改存在的的问题。6月根据上级通知开展创建申报工作。
	已完成。创成“中国天然氧吧”：4-6月成功落实“中国天然氧吧”创建经费30万元，对接对接环保、水利、旅游等有关部门，汇总完成天然氧吧相关资料处理，6月正式将氧吧创建申报材料提交给中国气象服务协会评审组审核。8月份开展了氧吧创建实地测量工作，9月26日在北京举办了“中国天然氧吧”创建授牌仪式。
	县气象局

	125
	文祥小学建设
	教学综合楼主体结顶。
	完成年度目标90%。文祥小学建设工程教学综合楼完成教学综合楼主体三层。
	△县教育局    罗阳都市

型功能区

管委会

	126
	南浦溪公办幼儿园建设
	开工建设，进行基础施工。
	完成年度目标80%。南浦溪镇幼儿园完成预算、审价，办理供地手续等。
	△县教育局

	127
	大安公办幼儿园建设
	完成一期改造。
	已完成。大安乡幼儿园（一期）工程完成一期改造工程设备采购、安装调试，并投入使用。
	△县教育局

	128
	东溪公办幼儿园建设
	开工建设，进行基础施工。
	完成年度目标75%。东溪乡幼儿园完成完成预算、审价，办理供地手续等。
	△县教育局

	130
	职教中心扩建项目前期
	进行征地、土地指标申报及方案设计。
	完成年度目标75%。职教中心扩建项目前期进行征地、土地指标申报及方案设计
	△县教育局

	144
	启动5G通信网络建设
	开展5G微站试点建设工作，全年计划新建5G微站30个。
	完成年度计划83.33%。新建5G微站25个。
	△县经信局    各有关乡镇

	146
	建成农贸市场4个
	1.东溪乡农贸市场提升改造工程：①选址东溪乡长东路仕阳供销社东溪分社地块；②建设用地、建筑占地和建筑等面积分别为467.25、280.4、1150.9平方米，农贸市场4层，建筑高14.85米；③项目总投资：381万元；④业主单位：仕阳供销合作社。2.南浦溪镇农贸市场提升改造工程：总建筑面积为653.47平方米,建设用地面积为457.74平方米,总投资概算263.95万元，其中工程费用224.04万元。3.西旸镇农贸市场提升改造工程：总建筑面积为2844.86平方米,建设用地面积为3951.17平方米，建筑占地面积1047.27平方米,总投资概算498.7087万元，其中工程费用405.75万元。4.大安乡农贸市场提升改造工程：位于大安乡柳埠村，总建筑面积为1303.52平方米,建设用地面积为2366.56平方米，建筑占地面积651.76平方米,总投资概算410.4213万元，其中工程费用343.8855万元。5.三魁戬州菜市场及综合楼：位于三魁镇戬州村，总建筑面积约700平方米,（政府投资子项目：菜市场主体工程建设投资概算约200万元）,总投资概算约600万元，计划6月开工建设主体工程。
	完成年度投资75.5%。⑴东溪乡农贸市场完成三层主体结构,继建四层主体；⑵南浦溪镇农贸市场改造工程,楼外面装饰,；⑶西旸镇农贸市场建设工程，完成一层一层主体结构建设；⑷大安乡农贸市建设完成主体工程，楼内彻墙；⑸三魁镇戬州农贸市场进场施工，累计完成投资1481万。
	△县市场
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