附件1
2021年度民生实事项目实施计划

	序号
	项目内容
	工作计划
	分管县领导
	责任单位
	主要负责人及分管领导
	责任科室联系人及联系方式

	一、市政府民生实事项目（30项）

	1
	新增村卫生室（社区卫生服务站）12个。
	3月：在全县范围内开展摸底调查，并出台村卫生室建设实施方案；
4-5月：确定建设单位，解决业务用房问题，争取项目资金，开工建设；
6月：完成新增村卫生室6个，完成率50%；
7月：完成新增村卫生室8个，完成率66%；
8月：完成新增村卫生室10个，完成率83%；
9月：完成新增村卫生室12个及督查系统录入；
10月：通过督查系统确认。
	郭素琴
	县卫生健康局
	张孝存
	基妇科
毛文彭13858818750


	2
	实施疾病预防控制中心标准化改造项目1个。
	3月：完成方案设计；
4月：完成施工图纸设计；
5月：完成预算工作；
6月：完成招投标并开工建设；
7月：完成改造项目工程量的30%（拆除原建筑改造部分，完成室内送排风管吊装）；
8月：完成改造项目工程量的60%（完成室内电气、装修、给排水）；
9月：完成改造项目工程量的100%（完成室外机组吊安装和整体项目运行调试)。
	
	
	
	基建服务中
包小海13757710701
县疾控中心    林声星1395895551

	3
	新配置3000套可调节课桌椅。
	3月：完成可调节课桌椅3000套采购摸底调查，争取采购资金；
4月：标书审核；
5月：完成招标；
6月：中标供应商完成备货；
7-8月：配送和安装达80%以上；
9月：全面完成。
	孟晓晨
	县教育局
	陶一砖
	教育技术中心
罗文焕
13758803696

	4
	适龄儿童实施免费窝沟封闭2200名。
	年度任务已提前完成。
截至2月底，我县已为2399名适龄儿童实施免费窝沟封闭，做到应封尽封。
	郭素琴
	县卫生健康局
	张孝存
	疾监科
林小邀13868390133

	5
	新安装206个公办中小学教室空调及新风系统，进一步优化学生在校学习环境。
	3月：完成该项目摸底调查；
4月：争取采购资金，标书审核；
5月：完成招标；
6月：中标供应商完成备货；
7-8月：配送和安装达80%以上；
9月：全面完成。
	孟晓晨
	县教育局
	陶一砖
	教育技术中心
罗文焕
13758803696
计财科
江朝晖
13706789002

	6
	新增0-3岁婴幼儿照护服务机构1家、托位24个。
	3月：落实具体建设机构，争取财政资金；
4月：启动建设；
5月：完成工程量的50%（落实场地、完成教室装修50%）；
6月：完成工程量的60%（完成教室装修60%、师资人员招聘）；
7月：完成工程量的70%（教室装修70%，宣传招生）；
8月：完成工程量的80%（完成场地建设、教室装修100%，师资人员到位）；
9月：完成工程量的100%（完成机构登记备案及相关工作及系统录入，迎接评审验收）；
10月：通过督查系统确认。
	郭素琴
	县卫生健康局
	张孝存
	基妇科
毛文彭13858818750

	7
	新（扩）建公办幼儿园2所。
	3月：泰顺县鹿泰实验幼儿园主体结顶；
	孟晓晨
	县教育局
	陶一砖
	基建中心
翁盈河
19957780608

	
	
	4-6月：进行三魁镇第二幼儿园基础施工；
7月：完成三魁镇第二幼儿园主体一层；
8月：完成三魁镇第二幼儿园主体二层；
9月：完成三魁镇第二幼儿园主体结顶。
	
	
	
	

	8
	投用公办幼儿园6所。
	3月：完成柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡3所幼儿园外墙装饰；完成包垟乡幼儿园墙体砌筑；完成司前畲族镇二幼装修设计；
4月：完成泰顺县文祥幼儿园建设并投用；
5-8月：进行司前畲族镇二幼、柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡5所公办幼儿园室内装修；
9月：完成司前畲族镇二幼、柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡5所公办幼儿园建设并投用。
	
	
	
	

	9
	改造提升示范型居家养老服务照料中心9个。
	3月：完成改造对象确定并制定改造方案；
4月：完成项目改造预算、立项等；
5月：完成招投标并全面开展改造提升；
6月：完成改造提升4家，完成率44%；
7月：完成改造提升5家，完成率50%；
8月：完成改造提升7家，完成率80%；
9月：完成改造提升9家，完成率100%及督查系统录入。
	蔡建旺
	县民政局
	张小华
	养老服务指导中心
陈  敏
15867753320

	10
	实施生活困难老年人家庭适老化改造350户。
	3月：确定改造对象；
4月：完成招投标；
5月：完成适老化改造74户，完成率20%；
6月：完成适老化改造185户，完成率50%；
7月：完成适老化改造222户，完成率60%；
8月：完成适老化改造296户，完成率80%；
9月：完成适老化改造350户及督查系统录入。
	
	
	
	

	11
	为老年人家庭加装智能安全监测设备50户。
	3月：确定对象；
4月：由市民政局统一招标确定承接方，完成系统建设和调试工作；
5月：完成设备加装15户，完成率30%；
6月：完成设备加装25户，完成率50%；
7月：完成设备加装50户及督查系统录入。
	
	
	
	

	12
	残疾儿童实施基本康复服务和救助18名。
	3月：开展残疾儿童实施基本康复服务和救助需求摸底调查以及宣传工作；
4月：开展材料受理、审核工作；
5月：完成18名残疾儿童的材料受理、审核工作；
6月：完成9名残疾儿童实施基本康复服务和救助，完成率50%；
7月：完成15名残疾儿童实施基本康复服务和救助，完成率83%；
8月：完成18名残疾儿童实施基本康复服务和救助工作及督查系统录入。
	
	县残联
	洪周荣
	康复中心
沈月环
67586950

	13
	新改建农村公路32公里。
	3月：完成新改建农村公路总工程量的5%；
4月：完成新改建农村公路总工程量的15%；
5月：完成新改建农村公路总工程量的30%；
6月：完成新改建农村公路总工程量的50%；
7月：完成新改建农村公路总工程量的65%；
8月：完成新改建农村公路总工程量的80%；
9月：完成32公里新改建农村公路主体工程建设及督查系统录入；
10月：通过市级验收及督查系统确认。
	赖立峰
	县交通运输局
	王福良
	办公室
庄孔旭
13868390800

	14
	实施农村公路养护工程105公里。
	3月：完成养护总工程量的5%；
4月：完成养护总工程量的20%；
5月：完成养护总工程量的35%；
6月：完成养护总工程量的50%；
7月：完成养护总工程量的65%；
8月：完成养护总工程量的80%；
9月：完成农村公路养护主体工程及督查系统录入；
10月：通过市级验收及督查系统确认。
	
	
	
	农村公路科
陈林峰
15057765072

	15
	打通断头路1条（泰顺县罗阳镇建设南路延伸段工程）。
	3月：完成罗阳镇建设南路延伸段工程竣工验收；
4月：完成督查系统录入及销号。
	苏善夫
	县住建局
	曾顶满
	市政工程建设服务中心
夏明远13456089988

	16
	新增公共停车位200个。
	3月：完成公共停车位建设20个，完成率10%；
4月：累计完成公共停车位建设50个，完成率25%；
5月：累计完成公共停车位建设80个，完成率40%；
6月：累计完成公共停车位建设120个，完成率60%；
7月：累计完成公共停车位建设150个，完成率75%；
8月：累计完成公共停车位建设180个，完成率90%；
9月：累计完成公共停车位建设203个。
	
	
	
	

	17
	新增家政便民服务点2个。
	3月：开展实地调研、掌握相关社区情况；
4月：研究制定服务点布局方案；
5-6月：建成家政便民服务点1个；
7-8月：建成家政便民服务点1个，累计新增2个。
	郭素琴
	县人力社保局
	杨秀丽
	就创中心（职业技能鉴定中心）
陈李梅
13958993006
就业促进科
王伟锋
13858802591

	18
	培训家政服务人员600人次。
	3月：完成培训50人，完成率8%；
4月：累计完成培训150人，完成率25%；
5月：累计完成培训200人，完成率33%；
6月：累计完成培训300人，完成率50%；
7月：累计完成培训350人，完成率58%；
8月：累计完成培训500人，完成率83%；
9月：累计完成培训600人。
	
	
	
	

	19
	新增持卡和免费体检400人。
	3月：新增持卡和免费体检30人；
4月：新增持卡和免费体检70人；
5月：新增持卡和免费体检50人；
6月：新增持卡和免费体检50人；
7月：新增持卡和免费体检50人；
8月：新增持卡和免费体检100人；
9月：新增持卡和免费体检50人。
	
	
	
	

	20
	新增9个规范化避灾安置场所。
	3月：完成避灾安置场所安全检测，并全面开工建设；
4月：完成避灾安置场所功能设置及制度、宣传栏、指示标识等建设；
5月：完成避灾安置场所物资采购，并储备到位；
6月：完成5个避灾安置场所规范化建设，完成率56%；
7月：完成7个避灾安置场所规范化建设，完成率78%；
8月：完成8个避灾安置场所规范化建设，完成率89%；
9月：完成9个避灾安置场所规范化建设及督查系统录入。
	胡慧雷
	县应急管理局
	吴久威
	减灾救灾中心吴英敏
13958998122

	21
	改造提升20栋失管或老旧高层住宅消防设施。
	3月：开展隐患排查，会商研判；
4月：完成资金预算，进场维修；
5月：完成5栋消防设施维修，完成率25%；
6月：完成10栋消防设施维修，完成率50%；
7月：完成13栋消防设施维修，完成率65%；
8月：完成16栋消防设施维修，完成率80%；
9月：完成20栋失管或老旧高层住宅消防设施改造提升。
	胡慧雷
	县消防救援大队
	杨学州
	大队部
彭海斌
15068279119

	22
	新建改建水文测站37个。
	3月：完成招投标，合同签订并全面开工；
4月：完成设备配套基础设施施工并同步开展设备安装；
5月：完成全部设备安装工作；
6月：完成设备调试、试运行和验收。
	严炳宽
	县水利局
	陶  涛
	运管中心
包长尺
59282571

	23
	病险水库山塘除险加固4座。
	（1）白鹤渡、伙爬岭2座病险水库加固：
3月：伙爬岭水库完成坝体灌浆，白鹤渡水库完成溢洪道改造；
4月：伙爬岭水库完成启闭设施更换，白鹤渡水库完成监测设备建设；
5月：伙爬岭水库完成巡查道路改造，白鹤渡水库开展引水渠修理；
6月：伙爬岭水库完成主体工程建设，白鹤渡水库完成引水渠修理；
7月：伙爬岭水库完工，白鹤渡水库完成主体工程；
8月：白鹤渡水库完工。
（2）仰天湖山塘整治：
3月：全面开工；
4-5月：完成坝坡修复；
6月：完成管理房修缮；
7月：完成配套设施建设，
8月：完成主体工程建设；
9月：完工验收。
（3）板山山塘整治：
3月：全面开工；
4-5月：完成进场道路修缮；
6月：完成坝体整治、坝坡修复；
7月：完成配套设施建设；
8月：完成主体工程建设；
9月：完工验收。
	
	
	
	

	24
	完成老旧小区改造1个、新开工1个。
	（1）完成老旧小区改造1个（石龟背直管公房老旧小区安全隐患消除）：
3月份启动基础数据排查；4月开展改造民意调查；5月编制改造方案；6月出台改造政策；7月进行政策处理；8月启动人员迁出；9月完成人员迁出及安全隐患消除。
（2）新开工1个：
3月进行项目谋划；4月开展民意调查；5月制定改造方案；
6月确认改造方案；7月完成项目立项；8月完成招投标前期工作；
9月开工建设；10 -12月继续施工。
	苏善夫
	县住建局
	曾顶满
	住房保障科
章汉围13958997935

	25
	既有住宅加装电梯3台。
	3月：完成加梯联合踏勘；
4月：完成加梯方案审查；
5月：全面进场施工；
6月：完成钢结构结顶；
7月：完成钢化玻璃安装；
8月：完成设备组装；
9月：完成3台电梯试运行。
	
	
	
	建设工程技术服务中心
吴章念18458793747

	26
	创建优质农牧渔产品标准化生产基地10个。
	3月：完成申报前期工作；
4月：组织申报工作；
5月：开展基地创建指导工作；
6月：开展基地创建检查并完成5个以上基地预验收；
7月：继续加强指导；
8月：对落后项目进行督促；
9月：完成10个基地创建任务及系统录入；
10月：通过督查系统确认。
	严炳宽
	县农业农村局
	苏志利
	种植业管理科张志勤67853445

	27
	建成食品生产企业“阳光工厂”2家。
	3月：启动项目建设，对我县食品生产企业进行情况排摸；
4月：确定创建名单并开始筹建；
5月：完善企业硬件设施，指导企业完成企业许可资质项目建设；
6月：建成1家食品生产企业“阳光工厂”，完成率50%；
7月：指导企业完成场景应用管理、人员健康管理等项目建设；
8月：指导企业完成生产过程管控、出厂检验管理等项目建设；
9月：建成2家食品生产企业“阳光工厂”及系统录入；
10月：等待省市局验收确认。
	赖立峰
	县市场监管局
	林宇兵
	食品生产流
通科
张国珺
13626520775

	28
	创建省级放心农贸市场2家。
	3月：申领综合管理平台账号并接入平台；
4月：完善2家农贸市场所需的索证索票、一户一档等项目；
5月：完善2家农贸市场制度汇编、计量器具档案及价格采集台账；
6月：完成泰顺县城关农贸市场续创工作；
7月：完善泰顺县广泰农贸综合市场硬件设施；
8月：继续完善广泰农贸综合市场硬件设施，并做好相应收尾工作；
9月：完成泰顺县广泰农贸综合市场创建工作，并将2家农贸市场相应信息录入系统；
10月：迎接省、市局验收，待验收通过后，通过督查系统确认。
	赖立峰
	县市场监管局
	林宇兵
	市场合同科
吴承顶
13906779917

	29
	农村家宴“阳光厨房”10家。
	3月：全面启动建设，并完成农村家宴“阳光厨房”1家，完成率10%；
4月：累计完成3家，完成率30%；
5月：累计完成5家，完成率50%；
6月：累计完成6家，完成率60%；
7月：累计完成8家，完成率80%；
8月：累计完成9家，完成率90%；
9月：累计完成10家及督查系统录入。
	
	
	
	餐饮科
陶学蒙
13958992198

	30
	实现87所学校食堂 “阳光厨房”全覆盖。
	3月：全面启动学校食堂“阳光厨房”建设，并完成7所学校食堂 “阳光厨房”，完成率8%；
4月：累计完成15家，完成率17%；
5月：累计完成25家，完成率28%；
6月：累计完成45家，完成率52%；
7月：累计完成60家，完成率69%；
8月：累计完成75家，完成率86%；
9月：累计完成87家及督查系统录入。
	
	
	
	餐饮科
陶学蒙
13958992198

	二、县政府民生实事项目（51项）

	1
	完成泰庆南路、新城大道与泰寿路交叉口道路改造工程（原阳光幼儿园地块），并投入使用，进一步优化交通路网，提升老城南入城口颜值。
	3月：完成地面建筑物拆除、地勘、施工图设计及预算；
4月：完成项目招投标及开工建设地下室开挖工程；
5月：地下室开挖、桩基基础施工及路面拓宽部分挡墙施工；
6月：完成地下室开挖、路面拓宽部分的挡墙工程及桩基基础施工；
7月：地下室基础施工及完成路面拓宽工程；
8月：地下室主体框架施工；
9月：完成地下车库主体框架及地下室附属工程；
10月：开始地面建筑施工；
11月：完成地面建筑工程主体框架及绿化景观配套工程。
	苏善夫
	△罗阳镇
县经信局
县教育局
县公安局
（交警大队）
	龚士苗
林  泉
陶一砖
吴德强
	城乡建设服
务中心
魏仕杰15058738515

	2
	完成市民公园停车场、绿化景观等建设并投入使用，有效提升城市景观风貌，打造老城新形象。
	3月：完成地面建筑物拆除并开工建设地下室开挖；
4月：地下室基础开挖；
5月：地下室基础开挖及桩基基础施工；
6月：完成地下室开挖及桩基基础施工；
7月：地下室基础施工；
8月：地下室基础施工；
9月：完成地下车库主体框架。
10月：开始综合服务楼及停车楼主体框架施工
11月：继续综合服务楼及停车楼主体框架施工
12月：完成综合服务楼及停车楼主体框架施工；完成绿化景观配套工程。
	
	△罗阳镇
县公安局
（交警大队）
县住建局
县机关事务中心
县综合行政执法局
	龚士苗
吴德强
曾顶满
董红先
陈昌中
	城乡建设服
务中心
陶  健15058765002

	3
	依托数字赋能强化城市智慧管理，新增公共停车位800个以上、智慧停车泊位500个以上，全力破解县城停车难点问题。
	（1）新增公共停车位：
3月：完成停车位150个；     4月：累计完成停车位250个；
5月：累计完成停车位320个； 6月：前累计完成停车位400个；
7月：累计完成停车位480个； 8月：累计完成停车位580个；
9月：累计完成停车位680个； 10月：累计完成停车位750个；
11月：前累计完成停车位800个。
	苏善夫
	△县住建局
△县综合行政执法局
县城镇工程建设中心
有关乡镇
	曾顶满
陈昌中
陈瑞祥
有关乡镇长
	市政工程建设服务中心
夏明远13456089988
指挥中心
吴向岷
13567733226

	
	
	（2）智慧停车泊位：
3月：启动智慧停车泊位建设，并完成项目招标前期工作；
4月：完成项目招标工作；
5月：进场施工（县图书馆对面停车场）；
6月：完成智慧停车泊位建设207个（县图书馆对面停车场）；
7月：进场施工（塔坪二期停车场）；
8月：完成智慧停车泊位建设197个（塔坪二期停车场）；
9-10月：进场施工（常青路）；
11月：完成智慧停车泊位建设117个（常青路），累计新增智慧停车泊位达521个。
	
	
	
	

	4
	创建省市县级垃圾分类示范小区8个。其中：省级3个、市级5个（若上级无创建名额，将以同等标准完成县级高标准示范小区）。
	3月：排模确定年度创建省市县级垃圾分类示范小区名单（省级：阳光家园夏风苑、银都二期、桃园名仕官邸小区；市级：阳光家园秋月苑、青草湾二期、华鸿中心广场三期、氡泉雅苑、南内商贸城）；
4月：启动垃圾分类示范小区创建工作，完善创建小区垃圾分类容器等分类设施管理和督导员、劝导员配置，开展垃圾分类轮训；
5月：基本完成垃圾分类宣传指导工作，积极进行宣传和入户指导，完成创建进度50%；
6月：完善桶边劝导和“红黑榜”机制落实；
7月：对分类设施查漏补缺和再规范；
8月：进一步完善现场指导和监督机制；
9月：执行“定时定点”分类投放、开展桶边劝导，提升分类准确率；
10月：全部完成创建准备工作，迎接验收；
11月：完成创建任务。
	
	△县综合行政执法局
县住建局
县经信局
罗阳镇
雅阳镇
	陈昌中
曾顶满
林  泉
龚士苗
林建波
	市容环卫科
缪珍
13989732360

	5
	完成东大街立面改造工程，提升老城道路景观形象（项目约300米、总面积约2000平方米）。
	3月：完成一期外立面招投标工作并进场施工；
4月：一期外立面施工及二期外立面施工图调整；
5月：一期外立面施工及完成二期外立面项目预算；
6月：完成一期外立面工程及二期外立面招投标工作；
7月：二期外立面进场施工；
8-10月：继续二期外立面施工；
11月：完成二期外立面工程。
	苏善夫
	△罗阳镇
县公安局
（交警大队）
县综合行政执法局
	龚士苗
吴德强
陈昌中
	城乡建设服
务中心
翁士助13958985699

	6
	完成新城区廊桥大道（湖滨北路-天关山路）工程建设并具备通车条件，道路全长391.5米、宽32米。
	4月：完成车行道主路80米道路管道开挖；
5月：累计完成车行道主路160米道路管道开挖和铺设；
6月：累计完成车行道主路240米道路管道开挖；
7月：累计完成道车行道主路320米道路管道开挖和铺设；                                                                                             8月：累计完成车行道主路391.5米道路管道开挖、铺设及路面结构层施工；
9月：完成车行道主路面层、交通等工程施工；
10月：完成合同所有工程量。
	
	县城镇工程建设中心
	陈瑞祥
	工程二科
徐灵   18067797692

	7
	完成235国道至县殡仪馆3.6公里道路路灯安装提升工程。
	3月：完成路灯安装的设计、预算及招投标工作；
4月：变压器的电力迁移工作进场施工及路灯工程进场施工；
5月：变压器的电力迁移工作进场施工及路灯工程进场施工；
6月：完成变压器的电力迁移工作及路灯路面开挖及安装工作；
7月：完成路灯安装工程；
8月：完成调试及验收并投入使用。
	
	△罗阳镇
235国道指挥部
县交通运输局
国网泰顺县供电公司
	龚士苗
周庆琨
王福良
林  岚
	城乡建设服
务中心
魏仕杰15058738515

	8
	完成新建自然村公路20公里；实施低等级公路提升改造60公里。
	3月：完成总工程量的5%；
4月：完成总工程量的15%；
5月：完成总工程量的30%；
6月：完成总工程量的50%；
7月：完成总工程量的65%；
8月：完成总工程量的75%；
9月：完成总工程量的85%；
10月：完工总工程量的95%，完成主体工程；
11月：完成工程交（竣）工验收。
	赖立峰
	△县交通运输局
有关乡镇
	王福良
有关乡镇长
	办公室
庄孔旭
13868390800

	9
	创成A级景区村庄20个，其中3A级2个。
	1-3月：摸排全县各乡镇A级景区村庄创建情况；明确2021年A级景区村庄创建计划，下达各乡镇创建目标任务；
4-5月：指导各创建对象开展A级景区村庄创建；
6月：指导第一批景区村庄基本完成软硬件设施创建工作；
7月：完成第一批AAA级景区村庄市级申报创建，组织第一批A/AA级景区村庄县级验收（10个）；
8-9月：指导各创建对象开展A级景区村庄创建；
10月：指导完成第二批景区村庄软硬件设施创建工作；
11月：完成第二批AAA级景区村庄市级申报创建工作，组织第二批A/AA级景区村庄县级验收认定（10个），累计完成20个景区村庄年度创建任务。
	孟晓晨
毛达雄
	△县文广旅游体育局
县农业农村局有关乡镇
	赖立军
苏志利
有关乡镇长
	规划发展科
林志东
667121

	10
	新建旅游厕所20个，其中3A级旅游厕所3个。
	1-2月：摸排全县各乡镇A级旅游厕所创建情况；
3月：明确2021年A级旅游厕所创建计划，下达各乡镇创建目标任务；
4-5月：指导各创建对象开展A级旅游厕所建设；
6月：督导完成第一批旅游厕所主体、装修、台账等工作；
7月：指导完成第一批AAA级旅游厕所市级申报创建工作，组织第一批A/AA级旅游厕所县级验收（10个）；
8-9月：指导各创建对象开展A级旅游厕所建设；
10月：督导完成第二批旅游厕所主体、装修、台账等工作；
11月：完成第二批AAA级旅游厕所市级申报创建工作，组织第二批A/AA级旅游厕所县级验收认定（10个），累计完成20个旅游厕所年度创建任务。
	
	△县文广旅游体育局
有关乡镇
	赖立军
有关乡镇长
	规划发展科
林志东
667121

	11
	建成高负氧离子、低PM2.5的直播展示点5个，其中罗阳镇2个，乌岩岭景区、竹里景区、南浦溪景区各1个。
	3月：委托设计单位对直播展示点进行设计并完成设计初稿；对接景区、乡镇确定安装点位；
4月：深化设计初稿，确定最终设计方案；
5月：通过市场询价和参考相关部门建议，确定监测仪器采购厂家；
6月：对接厂家并设置监测仪器的参数；
7月：开展3个景区的展示点位的基础埋设和框架安装；
8月：完成5个展示点位的显示屏的安装；
9月：完成室外监测仪器的采购并启动安装；
10月：完成室外监测仪器安装和调试；
11月：完成5个展示点位的安装和相关数据调试，项目投入使用。
	
	△县文广旅游体育局
县气象局
温州市生态环境局泰顺分局
	赖立军
郭建鹰
毛显福
	投资建设科
金师雨
733568

	12
	新增珍贵彩色健康森林6000亩。
	3月：开展国土绿化预算、审价和招标工作并开工；
4月：完成新增面积1000亩，完成率17%；
5月：累计完成新增面积2000亩，完成率33%；
6月：累计完成新增面积3000亩，完成率50%；
7月：累计完成新增面积4000亩，完成率67%； 
8月：累计完成新增面积5000亩，完成率83%；
9月：累计完成新增面积6000亩，完成率100%；
10月：完成国土绿化县级核查工作；
11月：完成验收和上图工作。
	苏善夫
	△县自然资源和规划局
雅阳镇
罗阳镇
三魁镇
仕阳镇
西旸镇
大安乡
	刘晓亮
林建波
龚士苗
曾安旭
洪海敏
薛浙松
张传相
	绿化和林业
发展科
林海霞
13857087321

	13
	（1）完成全县松材线虫病除治发生面积约28.53万亩，除治枯死松树约21.90万株； 
（2）完成全县重点古松树树干免疫制剂注射保护。
	（1）完成全县松材线虫病除治发生面积约28.53万亩，除治枯死松树约21.90万株：
3月：完成清理任务并进行除害处理；
4月：各乡镇开展枯死松树清理质量“回头看”检查工作，对不符合防治质量要求的，要及时返工清理整改，严把防治质量关；
5月：清理除治工作完成后，各乡镇及时组织验收，并将验收结果以文件形式书面报县松指办；
6-7月：业务主管部门及时组织人员和专业中介机构复核验收。
	
	△县自然资源和规划局
各乡镇
	刘晓亮
各乡镇长
	森防站
吴剑斌17357701088

	
	
	（2）完成全县重点古松树树干免疫制剂注射保护：
2月：对全县挂牌古树名木、公园、古道边等重点松树进行树干注射免疫制剂保护；
3月：完成验收工作。
	
	
	
	

	14
	新建叉路口预警设备30套（国省道、县乡道T字型路口）。
	3月：完成点位踏勘；4月：完成点位复勘；
5-6月：完成招标；  7月：完成设备采购；
8月：设备进场；    9-10月：完成设备建设；
11月：设备试运行，完成验收并投入使用。
	胡慧雷
	△县公安局
（县交警大队）
县交通运输局
	吴德强
王福良
	交通警察大队林光岁
13858813128

	15
	建成农村应急消防取水点53个。
	3月：完成应急消防取水示范点建设，并召开见学会；
4月：开始施工；
5月：建成11个取水点，完成率21%；
6月：建成22个取水点，完成率42%；
7月：建成32个取水点，完成率60%；
8月：建成44个取水点，完成率83%；
9月：建成53个农村应急消防取水点；
10月：完成项目验收。
	胡慧雷
	△县消防救援大队
县水利局
	施奋飞
陶  涛
	整治办
丁银烱
13857654558
胡承绍
13732034500
运管中心
包长尺
59282571

	16
	建成规范化避灾安置场所15个。
	3月：完成避灾安置场所安全检测，并全面开工建设；
4月：完成避灾安置场所功能设置及制度、宣传栏、指示标识等建设；
5月：完成避灾安置场所物资采购，并储备到位；
6月：建成8个避灾安置场所，完成率53%；
7月：建成11个避灾安置场所，完成率73%；
8月：建成13个避灾安置场所，完成率87%；
9月：建成15个完成避灾安置场所。
	
	△县应急管理局
有关乡镇
	吴久威
有关乡镇长
	减灾救灾中心吴英敏
13958998122

	17
	创建高层封闭式小区消防车通道智能监管示范点11个。
	3月：完成选址工作；   4月：开始施工；
5月：完成3个示范点创建，完成率27%；
6月：完成6个示范点创建，完成率55%；
7月：完成7个示范点创建，完成率63%；
8月：完成9个示范点创建，完成率82%；
9月：完成11个示范点创建；
10月：完成项目验收。
	
	△县消防救援大队
县住建局
县综合行政执法局
	杨学州
曾顶满
陈昌中
	大队部
刘岩
18358759119
王琛 18267897891

	18
	建成中小学和等级幼儿园智能“阳光厨房”20家。
	3月：全面启动中小学和二级及以上幼儿园视频“阳光厨房”建设，并完成5家智能“阳光厨房”建设；
4月：累计完成10家；
5月：累计完成15家；
6月：累计完成20家；
7月：累计完成25家；
8月：累计完成30家；
9月：累计完成36家。
	赖立峰
	△县市场监管局
县教育局
有关乡镇
	林宇兵
陶一砖
有关乡镇长
	餐饮科
陶学蒙
13958992198

	19
	（1）完成乡镇水厂和单村供水点纳管，抓好乡镇水厂和单村供水点设备升级投入及运行管理工作；
（2）新建水质、水量在线检测设备50套并接入智慧水务平台；
（3）新建司前、筱村、彭溪、雅阳、三魁、仕阳、泗溪镇片区水质检测分中心7个；
（4）改造城关供水旧管道2公里。
	4月：完成县水务集团分公司组建；
5月：完成司前、筱村、彭溪、雅阳、三魁、仕阳、泗溪镇片区7个检测分中心的建设，购置相关器材；完成城关供水管道改造工程设计；
6月：启动城关供水管道改造工程施工建设；
7月：完成水质、水量在线检测设备采购招标；
8月：开展水质、水量在线检测设备安装；
9月：完成城关供水管道改造1公里；
10月：完成城关供水管道改造2公里；完成水质、水量在线检测设备接入智慧水务平台30处；
11月：全面统管实施。
	苏善夫
	△县综合行政执法局
司前畲族镇
筱村镇
彭溪镇
雅阳镇
三魁镇
仕阳镇
泗溪镇
	陈昌中
蓝传德
陈大春
董文领
林建波
曾安旭
洪海敏
林少南
	水务集团
陶家利
13858819168

	20
	新建改造罗阳城区供水管网建设5公里以上。
	3月：完成改造0.6公里；
4月：累计完成改造1.1公里；
5月：累计完成改造1.8公里；
6月：累计完成改造2.3公里；
7月：累计完成改造2.8公里；
8月：累计完成改造3.1公里；
9月：累计完成改造3.4公里；
10月：累计完成改造4.2公里；
11月：累计完成改造5公里。
	
	△县住建局
县城镇工程建设中心
罗阳镇
	曾顶满
陈瑞祥
龚士苗
	市政工程建设服务中心
夏明远13456089988

	21
	完成乡镇供水站提升工程4个，新增受益0.4万人。
	4月：组织仕阳、泗溪、东溪、南浦溪等乡镇供水站提升工程设计；
5月：仕阳、泗溪供水站提升工程进场施工；
6月：东溪、南浦溪供水站提升工程进场施工；
7月：开展工程所需设备采购招标；
8月：完成仕阳、泗溪供水站提升管道工程部分；
9月：东溪、南浦溪供水站提升管道工程部分；
10月：完成仕阳、泗溪、东溪、南浦溪等乡镇供水站提升厂区主体工程；
11月：完成设备安装，新增收益人口达0.4万人以上。
	
	△县综合行政执法局
东溪乡
南浦溪镇
泗溪镇
仕阳镇
	陈昌中
叶晓东
齐碎锡
林少南
洪海敏
	水务集团
陶家利
13858819168

	22
	（1）新建包垟乡供水水源应急备用水源工程，完成抽水泵站、蓄水池、管网建设；
（2）完成白鹤渡水库除险加固。
	（1）新建包垟乡供水水源应急备用水源工程：
3月：完成项目前期政策处理、设计、预算、勘探、测量、立项；
4月：完成项目招投标，并进场施工；
5月：完成临时施工道路修建、场地平整、生活、施工用房等施工辅助设施建设以及管道运输进场；
6月：实施水池建设、管道铺设、管道与泵站连接等项目，完成工程量的50%；
7月：实施水池建设、管道铺设、管道与泵站连接等项目，完成工程量的60%；
8月：实施水池建设、管道铺设、管道与泵站连接等项目，完成工程量的70%；
9月：实施浮船泵站生产安装、水池建设、管道铺设、管道与泵站等项目，完成工程量的80%；
11月：完成抽水泵站、蓄水池、管网等年度任务建设。
	严炳宽
	△县水利局
包垟乡
	陶  涛
龚晓春
	运管中心
包长尺
59282571

	
	
	（2）完成白鹤渡水库除险加固：
3月：完成溢洪道改造；
4月：完成主体工程建设；
5月：完工验收。
	
	△县水利局
司前畲族镇
	陶  涛
蓝传德
	

	23
	完成县公共卫生临床中心可研批复、初设编制等前期工作，并于11月开工建设。
	3-4月：完成可研编制；   5月：完成可研审查；
6月：完成可研批复；     7月：完成设计招投标；
8月：完成方案设计编制； 9月：完成初步设计编制； 
10月：完成预算工作；    11月：开工建设。
	郭素琴
	县卫生健康局
	张孝存
	基建服务中
包小海13757710701

	24
	完成县人民医院医共体泗溪分院、凤垟分院、县中医院医共体司前分院和彭溪分院等4个医共体分院（乡镇卫生院）修缮工程。
	3月：完成预算编制；
4月：完成招投标工作；
5月：开工建设；
6月：完成总工程量的50%（进行水电、补漏、粉刷、内部装修等）；
7月：完成总工程量的70%（进行水电、补漏、粉刷、内部装修等）；
8月：完成总工程量的90%（完成水电、补漏、粉刷、内部装修等）；
9月：完成4个医共体分院（乡镇卫生院）修缮工程。
	
	
	
	

	25
	更换购置120监护型救护车3辆、车载急救消毒设备3套，提升医疗急救服务能力。
	3月：对接财政，落实资金情况；
4-5月：申请购车指标及审批固定资产购置；
6月：确定采购方式，政采云进行反向竞价招标，网超反向竞价，签署采购合同；
7-9月：进行车辆改装，车辆改装取得合格证后，进行浙江省院前急救车配置审批和政采云车辆购置指标申请；
10月：车辆交付、车辆上牌、保险、付款；
11月：新车投入使用。
	郭素琴
	县卫生健康局
	张孝存
	医政医管科
包江余13958994999

	26
	购置彩超2台，其中县人民医院、县中医院各1台，完成超声医学服务能力提升。
	3月：启动彩超采购前期论证和谈判工作；
4月：完成采购论证和谈判；
5-7月：完成招投标工作；
6-9月：安排超声科医师赴上级医院进修；
8-10月：完成设备调试安装和培训工作；
11月：投入使用。
	
	
	
	

	27
	（1）改造县人民医院医共体总院二次分诊系统；改造县中医院医共体总院患者就医门诊流程及二次分诊系统；
（2）改造患者就医体验系统（增加检查、检验和个人体检等报告互联网推送查询；实现院内车位显示、跟踪引导；实现医生、患者面对面实时医嘱开具；加强护士执行医嘱智能化管理），完成医疗卫生领域“最多跑一次”改革。
	①门诊流程及二次分诊系统建设：
3月：启动患者就医门诊流程及二次分诊系统建设的院内讨论和市场考察；
4月：形成具体建设方案；   5月：组织厂家进行初步评审；
6月：完成方案审批；       7月：完成招投标工作；
8月：开工建设；           9月：完成总工程量的40%；
10月：完成总工程量的80%；11月：完成改造并投入使用。
	
	
	
	信息中心
杨云帆13858800842   医政医管科
包江余13958994999

	
	
	②患者就医体验提升建设：
3月：启动患者就医体验前期工作；
4月：完成方案方案并确定具体工作任务；5月：完成合同签订；6月：完成测试；7月：投入使用。
	
	
	
	

	
	
	③智慧停车：
3月：启动智慧停车规划方案设计；
4月：完成方案设计；  5-6月：完成价格谈判和采购；
7-8月：完成施工；    9月：投入使用。
	
	
	
	

	
	
	④实时医嘱系统建设：
3月：启动医生和患者面对面实时医嘱开具前期工作；
4月：形成建设方案；      5月：完成产品调研；
6月：完成相关审批；      7月：签订合同；
8月：完成总工程量的50%； 9月：全部完成并试用；
10月：完成病区医生和患者面对面实时医嘱开具系统建设。
	
	
	
	

	
	
	⑤智慧护理平台建设：
3月：启动护士执行医嘱智能化管理系统前期工作；
4月：形成具体建设方案；   5月：组织厂家进行初步评审；
6月：完成方案审批；       7月：完成招投标前期工作；
8月：完成招投标；         9月：开工；
10月：完成总工程量的50%；11月：完成建设并投入使用。
	
	
	
	

	28
	完成体外除颤仪AED设置10台。
	3-5月：启动项目申报程序，向县财政局申请项目资金；
6-7月：按照程序规定，申请项目采购审批；
8月：启动采购流程，购置AED；
9月：完成10台AED采购；
10月：完成10台AED设备安装。
	蔡建旺
	县红十字会
	林允泉
	办公室
郑丽红
13958985437

	29
	完成文祥幼儿园及柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡等5所公办幼儿园建设（续建）。其中：文祥幼儿园于4月投用，柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡等3所幼儿园于9月投用，包垟乡幼儿园于10月投用。
	3月：完成柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡3所幼儿园外墙装饰；完成包垟乡幼儿园墙体砌筑；
4月：完成泰顺县文祥幼儿园建设并投用；
5-8月：进行柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡4所公办幼儿园室内装修；
9月：完成柳峰乡、雪溪乡、凤垟乡、包垟乡4所公办幼儿园建设并投用。
	孟晓晨
	△县教育局
罗阳镇
柳峰乡
雪溪乡
凤垟乡
包垟乡
	陶一砖
龚士苗
柳峰乡乡长毛方建
陶晓晓
龚晓春
	基建中心
翁盈河
19957780608

	30
	完成泰顺县第三中学操场建设工程，于9月投用。
	3-5月：进行场地平整和挡墙建设；
6月：完成场地平整和挡墙建设；
7月：完成运动场路床整形；
8月：完成运动场硬化，进行面层铺设；
9月：完成建设并投用。
	
	△县教育局
三魁镇
	陶一砖
曾安旭
	基建中心
翁盈河
19957780608

	31
	完成县实验三小（原鹤巢小学）扩建二期工程建设，于9月投用。
	3月：完成食堂室内装修及外墙装饰；
4-7月：进行室内装修和附属工程施工；
8月：完成装修和附属工程总工程量的95%以上；
9月：完成建设并投用。
	
	△县教育局
罗阳镇
	陶一砖
龚士苗
	基建中心
翁盈河
19957780608

	32
	完成县培智实验学校迁建工程建设，于11月投用。
	3月：完成外墙装饰；
4-8月：进行内部装修和室外附属工程建设；
9月：完成内部装修和室外附属工程总量95%以上；
10月：完成建设组织验收；
11月：投用。
	孟晓晨
	△县教育局
罗阳镇
	陶一砖
龚士苗
	基建中心
翁盈河
19957780608

	33
	完成三魁镇第二幼儿园主体工程建设，于7月主体结顶。
	3-5月：基础施工；
6月：完成主体一层；
7月：主体结顶。
	
	△县教育局
三魁镇
	陶一砖
曾安旭
	基建中心
翁盈河
19957780608

	34
	完成北辰培训中心的学习中心3栋教学用房结顶，食堂、体育馆、地下室基础施工等（续建），学习中心用房11月结顶。
	3月：场地平整；
4-8月：进行基础施工；
9月：完成学习中心用基础及主体一层；
10月：完成学习中心用房主体三层；
11月：学习中心用房主体结顶，进行食堂、体育馆、地下室基础施工。
	
	△县教育局
罗阳镇
	陶一砖
龚士苗
	基建中心
翁盈河
19957780608

	35
	完成下洪幼儿园施工图设计、预算、施工招标，于11月开工建设。
	3月：进行方案设计；
4月：完成可研编制及审查；
6月：完成方案设计及审查；
8月：完成施工图设计；
9月：完成施工图预算并送备案；
10月：公告施工招标；
11月：完成施工招标并开工建设。
	
	△县教育局
罗阳镇
	陶一砖
龚士苗
	基建中心
翁盈河
19957780608

	36
	（1）出台《关于进一步推进泰顺县既有多层住宅加装电梯工作的实施意见》；
（2）完成老旧小区电梯加装10台以上。
	3月：开始加装3台电梯；
4月：累计开始加装5台电梯；
5月：完成3台电梯主体结构；
6月：完成3台电梯试运行，累计完成5台主体结构；
7月：累计完成5台电梯试运行；
8月：累计开始加装7台电梯；
9月：累计完成7台电梯主体结构，累计开始加装7台电梯；
10月：累计完成7台电梯试运行，累计完成9台电梯主体结构；
11月：完成10台电梯加装及试运行。
	苏善夫
	△县住建局
县自然资源和规划局
县综合行政执法局
罗阳镇
	曾顶满
刘晓亮
陈昌中
龚士苗
	建设工程技术服务中心
吴章念18458793747

	37
	新建罗阳城区燃气管网4公里以上，实现“液转天”1200户以上。
	3月：完成管道0.5公里；
4月：累计完成管道1公里；
5月：累计完成管道2公里、“液转天”200户；
6月：累计完成管道2.5公里、“液转天”350户；
7月：累计完成管道3公里、“液转天”480户；
8月：累计完成管道3公里、完成“液转天”700户；
9月：累计完成管道3.5公里、完成“液转天”900户；
10月：累计完成管道4.0公里、完成“液转天”1100户；
11月：累计完成管道4.0公里、完成“液转天”1200户。
	苏善夫
	△县住建局
县天然气有限公司
	曾顶满
孙斌辉
	市政工程建设服务中心
夏明远13456089988

	38
	新建5G基站100个。
	3月：建成5G基站5个；   4月：累计建成5G基站10个；
5月：建成5G基站15个；  6月：建成5G基站25个；
7月：建成5G基站35个；  8月：建成5G基站45个；
9月：建成5G基站60个；  10月：建成5G基站75个；
11月：建成5G基站100个。
	胡慧雷
	△县经信局
中国铁塔泰顺办事处
	林  泉
杨展路
	数字经济科
包松赛
13600655960

	39
	新增3岁以下婴幼儿照护服务机构2家；新增托位30个。
	3月：落实具体建设机构，争取财政资金；
4月：启动建设；
5月：完成工程总量的50%（落实场地、完成教室装修50%）；
6月：完成工程总量的60%（完成教室装修60%、师资人员招聘）；
7月：完成工程总量的70%（完成教室装修70%、宣传招生）；
8月：完成工程总量的80%（完成场地建设、教室装修100%，师资人员到位）；
9月：完成工程总量的100%（机构登记备案及相关工作，完成系统录入并迎接评审验收）；
10月：通过督查系统确认。
	郭素琴
	△县卫生健康局
县教育局
	张孝存
陶一砖
	基妇科
毛文彭13858818750

	40
	挖掘泰顺独特气候资源，开展日出、日落、云海、观星、雾凇、雪景等各类气象景观指数预报，吸引游客在最适宜的气象条件下来泰观赏最美的气象景观，助力泰顺生态旅游发展。
	3月：开展项目前期调研，摸排全县气候景观资源； 
4月：形成项目开发方案；
5月：对接相关开发公司，达成合作协议；
6月：根据方案进行项目开发，形成初步成果； 
7月：对项目成果进行初步评估，提出修改意见；
8月：根据修改意见进行调整，完善项目；
9月：联合县大数据管理中心，将项目平台融入政务云并测试上线；
10月：与运营商、旅游部门等沟通，融入公众号或地方旅游平台；11月：项目正式上线，进行推广及收尾工作。
	严炳宽
	△县气象局
县大数据管理中心
	郭建鹰
夏慧捷
	气象台
程华利
15057341287

	41
	完成体育中心室内外场地提升改造工程。（1）建成百姓健身房1个；（2）新建塑胶健身步道1条；（3）新建网球训练场地1个；（4）提升改造网球场2个；（5）提升改造足球场1个；（6）提升改造篮球场4个。
	3月：进行流程报备、设计定稿、招投标事宜；
4月：完成招投标工作；
5月：开始百姓健身房场地整修，篮球场、网球场进场施工及铲除旧面层；
6月：完成基础整平工作；
7月：完成新灯光安装、围网翻新，球场面层进入施工阶段；
8月：完成健身步道基础及周边绿化土建工作； 
9月：完成百姓健身房施工；
10月：完成健身步道塑胶铺设；
11月：建成百姓健身房1个、塑胶健身步道1条、网球训练场地1个；改造提升网球场2个、足球场1个、篮球场4个。
	孟晓晨
	县旅游体育发展中心
	李碎祥
	体育中心
林秉想13757710668

	42
	建成环文祥湖健身游步道6.3公里。
	2月：实施健身游步道设计工作，开展挡墙护坡施工；              3月：完成局部设计图纸变更调整，开展健身游步道路基基础和管网铺设；
4月：完成20%的道路硬化，完成10%的道路照明安装；
5月：完成30%的道路硬化，完成30%的水电管线预埋；      
6月：完成50%的道路硬化，完成30%的水电管线预埋，完成80%的挡墙护坡施工；
7月：完成60%的道路硬化，完成60%的水电管线预埋，完成30%的道路照明；
8月：完成70%的道路硬化，完成70%的水电管线预埋，完成挡墙护坡施工100%；
9月：完成90%的道路硬化，完成90%的水电管线预埋；完成50%健身游步道面层施工；
10月：全面建成健身游步道6.3公里。
	苏善夫
	△县城镇工程建设中心
罗阳镇
	陈瑞祥   
陶建锋
	工程一科
夏念来   13095770070

	43
	新改建门球场4个。
	3-4月：进行场地勘察、选址等工作；
5-6月：完成项目预算、设计、立项等工作；
7—8月：完成招标、签订合同等工作；
9—10月：完成主体工程；
11月：完成全部工程并通过验收。
	孟晓晨
	△县旅游体育发展中心
有关乡镇
	李碎祥
有关乡镇长
	群众体育科
林安平13706789550

	44
	完成登山健身步道提升改造10公里。
	3月：进行场地勘察、选址工作；
4月：完成场地选址，确定建设单位；
5月：完成项目预算、设计、立项工作；
6月：完成场地招投标工作；
7月：进场施工；
8月：完成步道指示牌安装工作；
9月：完成主体工程；
10月：完成全部工程并通过验收。
	
	
	
	

	45
	改造提升文化驿站10家，开展全县文化驿站活动200场以上。
	3月：完成全县文化驿站排摸调研；
4月：明确改造10家提升文化驿站及选址；
5月：指导文化驿站提升，并启动文化驿站建设；
6月：完成文化驿站总工程量的20%；
7月：完成文化驿站总工程量的40%；
8月：完成文化驿站总工程量的60%；
9月：完成文化驿站总工程量的70%；
10月：完成文化驿站总工程量的80%；
11月：完成10家文化驿站改造、文化驿站活动200场以上。
	孟晓晨
毛达雄
	△县文广旅游体育局
有关乡镇
	赖立军
有关乡镇长
	公共服务科
王章叶
578217

	46
	智慧养老项目：（1）建成县级智慧养老指挥中心；（2）完成45家养老服务设施（含6家乡镇敬老院、19家乡镇养老服务中心、20家农村居家养老服务照料中心）人脸识别系统、测温设备加装等。
	3月：完成设计、项目预算、立项工作；
4月：完成招投标；
5月：完成县级智慧养老指挥中心建设；
6月：完成养老服务设施人脸识别系统、测温设备加装等搭建；
7月：完成智慧养老平台试运行；
8-9月：实现智慧养老平台正常运转。
	蔡建旺
	△县民政局
各乡镇
	张小华
各乡镇长
	养老服务指
导中心
陈  敏
15867753320

	47
	新建（提升）残疾人之家4个。
	3月：制定新建、提升残疾人之家实施计划；
4月：实施三魁镇、南浦溪镇残疾人之家的功能布局，开展依托运行机构的排摸调查；
5月：完成三魁镇、南浦溪镇残疾人之家的功能布局，确定依托的运行机构；开展司前镇、筱村镇残疾人之家的服务能力提升工作；
6月：完成三魁镇、南浦溪镇残疾人之家的建设并投入运营；开展司前镇、筱村镇残疾人之家的服务能力提升工作；
7月：完成司前镇、筱村镇残疾人之家的服务能力提升工作；
8月：完成司前镇、筱村镇残疾人之家的自查自评工作；
9月：完成司前镇、筱村镇残疾人之家的星级评定工作。
	蔡建旺
	△县残联
三魁镇
南浦溪镇
筱村镇
司前畲族镇
	洪周荣
曾安旭
齐碎锡
陈大春
蓝传德
	教育和就业部
陈夏红
67580686

	48
	完成生活困难老年人家庭适老化改造220户。
	3月：确定改造对象；
4月：完成招投标；
5月：完成适老化改造44户；
6月：完成适老化改造110户；
7月：完成适老化改造132户；
8月：完成适老化改造176户；
9月：完成适老化改造220户。
	
	△县民政局
县退役军人事务局
	张小华
吴立富
	养老服务指
导中心
陈  敏
15867753320
优抚安置科
叶青辉
13758803502

	49
	新改建示范型儿童之家19家。
	3月：完成“一家一方案”设计、预算编制等；
4月：开工建设；
5月：完成新改建儿童之家6家；
6月：完成新改建儿童之家10家；
7月：完成新改建儿童之家12家；
8月：完成新改建儿童之家15家；
9月：完成新改建儿童之家19家，并通过验收。
	
	△县民政局
县妇联
	张小华
王满金
	养老服务指
导中心
陈  敏
15867753320
妇女儿童活
动中心
吴宇昆
15958722713

	50
	完成残疾人就业创业示范户培育100户。
	3月：制定就业创业示范户培育方案；
4月：开展示范户预报工作；
5月：完成示范户预报工作；
6月：确定100户以上对象，开展入户调研、培育工作；
7月：开展入户调研、培育工作；
8月：组织乡镇开展验收、公示工作；
9月：开展入户抽查，确定100户以上就业创业示范户；
10月：确定补助方案；
11月：发放补助资金。
	蔡建旺
	△县残联
各乡镇
	洪周荣
各乡镇长
	教育和就业部
胡琼芳67580686

	51
	完成残疾人家庭无障碍改造40户。
	3月：开展项目需求调查工作；
4月：开展项目招投标等前期准备工作；
5月：完成项目申报、审核工作；
6月：完成项目招投标工作；
7月：完成项目方案；
8月：完成40户残疾人入户筛查、改造方案；
9月：完成32户残疾人家庭个性化适配或家庭环境适应的无障碍
改造；
10月：全面完成40户残疾人家庭个性化适配或家庭环境适应的
无障碍改造。
	
	△县残联
各乡镇
	洪周荣
各乡镇长
	康复部
周  萍
67566950
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