附件
泰顺县搬迁农户“百千万工程”项目完成
情况表（截至11月底）

	组别
	乡镇
	任务数
	完成数
	完成率
	考核分（预）

	
	
	
	
	
	

	A组
	罗阳镇
	25
	25
	100.00%
	8

	
	司前畲族镇
	20
	0
	0.00%
	0

	
	百丈镇
	25
	17
	68.00%
	0

	
	筱村镇
	45
	75
	166.67%
	10

	
	泗溪镇
	25
	38
	152.00%
	10

	
	彭溪镇
	15
	8
	53.33%
	0

	
	雅阳镇
	10
	1
	10.00%
	0

	
	仕阳镇
	15
	19
	126.67%
	9.6

	
	三魁镇
	15
	12
	80.00%
	0

	B组
	南浦溪镇
	30
	8
	26.67%
	0

	
	龟湖镇
	5
	5
	100.00%
	8

	
	西旸镇
	10
	10
	100.00%
	8

	
	竹里畲族乡
	10
	0
	0.00%
	0

	
	包垟乡
	15
	29
	193.33%
	10

	
	凤垟乡
	10
	22
	220.00%
	10

	
	东溪乡
	5
	0
	0.00%
	0

	
	柳峰乡
	5
	7
	140.00%
	8.8

	
	雪溪乡
	10
	0
	0.00%
	0

	
	大安乡
	5
	0
	0.00%
	0

	合计
	300
	276
	92.00%
	-
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