附件1
扶贫领域专项走访督查发现问题清单
	乡镇
	存在问题

	罗阳镇
	洲岭社区龙华村产业道路硬化项目，计划2020年8月完成，但经实地查盾，至今未动工。

	彭溪镇
	柘下村畜牧场至石壁口道路硬化1350平方米项目，计划2020年8月完成，但经实地查看，至今未动工。

	雪溪乡
	保兴村帮扶机制欠缺，“一户一策一干部”落实不到位，低收入农户安排落实不够精准。

	司前镇等
	2019年低收入产业发展类项目资金闲置18.6万元。

	东溪乡
	上村村产业道路新建及硬化工程，原定2018.9-2019.8的工期仍在施工中。

	包垟乡
	包垟底村毛庄自然村饮用水工程(金额2万)，作为2019年的项目申报补助资金，实际上已于2016年已经建好。

	西旸镇
	叶瑞旸村水渠修缮工程，村干部不了解工程情况，现场查看这条被损毁的水渠，却尚未动工修缮。
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